Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

FECHA 9/12/2024
HORA : 10:05.07
REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 237

DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**0.00**	**0.00**		**0.00**				
					TOTAL 00								**10,500,000.00**	**10,500,000.00**	**936,107.36**	**8.92**
58					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								5,971,542.00	6,090,968.00	516,957.53	8.49
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	98.00	99.00	6.00	6.06					
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	98.00	99.00	6.00	6.06					
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.06				
			002	000	CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN								4,528,458.00	4,409,032.00	419,149.83	9.51
				1	Intervenciones de manejo integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán que permitan conservar, preservar y resguardar los ecosistemas de la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	552.00	487.00	23.00	4.72					
				2	Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	0	EVENTO	215.00	140.00	3.00	2.14					
				3	Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	110.00	125.00	11.00	8.80					
				4	Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	66.00	70.00	4.00	5.71					
				5	Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	110.00	113.00	3.00	2.65					
				6	Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la Cuenca del Lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones	0	EVENTO	51.00	39.00	2.00	5.13					
					Promedio de ejecución física por actividad:							4.86				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**1,172.00**	**58.00**		**5.57**				
					TOTAL 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN								**10,500,000.00**	**10,500,000.00**	**936,107.36**	**8.92**
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									**1,172.00**	**58.00**		**5.56**		**10,500,000.00**		