



Panajachel, Sololá, 09 de enero de 2025.
Of.-No.-22-2025/D.E./AMSCLAE/MEPP/mepp.

Respetable Ministro:

Reciba un atento y cordial saludo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE-.

De manera atenta me dirijo a usted en cumplimiento a lo que establece el Artículo 17 del Decreto Número 54-2022 "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024", por este medio remito el **"TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL GASTO"**, de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE- **correspondiente al Tercer Cuatrimestre del Año 2024.**

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de alta consideración y estima.


Atentamente,

Dr. Mervin Emanuel Pérez Pérez
Director Ejecutivo
-AMSCLAE-



**Magister
Jonathan Menkos Zeissig
Ministro de Finanzas Públicas
MINFIN
Su Despacho**

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA



Hora: 10:10 Firma:
Registro Único de Expedientes: 2025-2984

c.c.: Unidad de Planificación/AMSCLAE. Unidad de Seguimiento y Evaluación/AMSCLAE.
Archivo: Dirección Ejecutiva/AMSCLAE.



INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2024

Artículo 17, Decreto Numero 54-2022: “Las autoridades de las instituciones son responsables de realizar el seguimiento de los indicadores definidos, considerando que los mismos deben ser verificables y cuantificables, y contar con criterios de relevancia, claridad y pertinencia”.

Institución responsable: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE-
Tercer Cuatrimestre 2024: Información del 01 de enero al 31 diciembre de 2024.

Resultado Estratégico de Gobierno	Resultado estratégico Institucional	Indicador (A)	Unidad de medida (B)	Dato y Año Línea de Base (C)	Fuente dato Línea de base (D)	Periodicidad para el reporte (E)	Periodicidad para su ingreso en SIPLAN (F)	Numrador (G)	Descripción del numerador (H)	Fuente de donde se obtendrá el numerador (I)	Denominador (J)	Descripción del denominador (K)	Fuente de donde se obtendrá el denominador (L)	Unidad o Departamento responsable del indicador (M)	Resultado de la fórmula %
Para el 2029, se ha mantenido la cobertura forestal en 33.33 por ciento a nivel nacional. (33.3% en el año 2020 a 33.3% en el año 2029)	"Para el 2033 se ha mantenido a 47.0 el valor promedio del índice de la calidad del Agua de los ríos tributarios del Lago de Atitlán, a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán. (De un 47.0 en 2023 a un 47.0 en 2033)"	Eventos de capacitación y concientización sobre el manejo integrado de la Cuenca del Lago Atitlán	Eventos	140/2022	Departamento de Educación Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	140	Número de eventos realizados	Depto. Educación Ambiental	140	Número de eventos planeados	Depto. Educación Ambiental.	Depto. Educación Ambiental.	100%
		Eventos en temas de proyectos de desarrollo económico y sostenibles	Eventos	0/2022	Depto. Fomento Económico	Cuatrimestral	Mensual	125	Número de eventos realizados	Depto. Fomento Económico	125	Número de eventos planeados	Depto. Fomento Económico	Depto. Fomento Económico	100%
		Eventos en las temáticas de conservación de suelos, conservación y recuperación forestal y agricultura sostenible.	Eventos	0/2022	Depto. Agrícola Forestal	Cuatrimestral	Mensual	70	Número de eventos realizados	Depto. Agrícola Forestal	70	Número de eventos planeados	Depto. Agrícola Forestal	Depto. Agrícola Forestal	100%
		Eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes	Eventos	110/2022	Depto. Saneamiento Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	113	Número de eventos realizados	Depto. Saneamiento Ambiental	113	Número de eventos planeados	Depto. Saneamiento Ambiental	Depto. Saneamiento Ambiental	100%
		Eventos de recolección de Información para elaboración de informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la cuenca del lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones	Eventos	0/2021	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	39	Número de eventos realizados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	39	Número de eventos planeados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	100%

f.

Director Ejecutivo
Dr. Mervin Emaduel Pérez Pérez

Director Ejecutivo
AMSCLAE
Página 1 de 1



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE

Productos vinculados a RI/PGG 2024-2028

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

"Para el 2033 se mantendrá el valor promedio del índice de la calidad de los ríos tributarios del Lago de Atitlán, a través del Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán.
(De un 46 en 2018 a un 47 al 2033)"

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
INTERVENCIONES DE MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO ATITLAN QUE PERMITAN CONSERVAR PRESERVAR Y RESGUARDAR LOS ECOSISTEMAS DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN	Evento	Física	487.00	0	487.00	Ejecución física	52.00	37.00	23.00	2.00	114.00	23.41	487.00	100.00	100.00
		Financiera	4,353,634.00	21	5,533,544.00	Ejecución financiera	319,692.47	404,199.56	419,149.36	1,222,539.73	2,365,581.12	42.75	5,239,670.88	94.69	120.35
Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Evento	Física	140.00	0	140.00	Ejecución física	17.00	9.00	3.00	2.00	31.00	22.14	140.00	100.00	100.00
		Financiera	764,726.80	4	882,635.00	Ejecución financiera	43,714.00	81,963.00	39,739.00	31,608.50	196,924.50	28.85	663,837.01	97.25	86.81
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Física	113.00	0	113.00	Ejecución física	11.00	7.00	3.00	0.00	21.00	18.58	113.00	100.00	100.00
		Financiera	954,726.80	5	2,302,265.00	Ejecución financiera	84,592.60	156,879.00	254,816.00	1,047,295.40	1,543,583.00	67.05	2,058,546.12	89.41	215.62
Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Física	70.00	0	70.00	Ejecución física	8.00	7.00	4.00	0.00	19.00	27.14	70.00	100.00	100.00
		Financiera	954,726.80	4	933,995.00	Ejecución financiera	72,544.73	45,139.00	36,939.00	31,058.50	185,681.23	19.88	932,295.90	99.82	97.65

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

**"Para el 2033 se mantendrá el valor promedio del índice de la calidad de los ríos tributarios del Lago de Atitlán, a través del Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán.
(De un 46 en 2018 a un 47 al 2033"**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Fomento de proyectos de desarrollo económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Física	125.00	0	125.00	Ejecución física	13.00	10.00	11.00	0.00	34.00	27.20	125.00	100.00	100.00
		Financiera	824,726.80	4	663,862.00	Ejecución financiera	35,658.00	66,048.00	35,573.00	39,607.00	176,886.00	26.64	634,508.35	95.58	76.94
Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (Suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la Cuenca del Lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones.	Evento	Física	39.00	0	39.00	Ejecución física	3.00	4.00	2.00	0.00	9.00	23.08	39.00	100.00	100.00
		Financiera	854,726.80	4	950,787.00	Ejecución financiera	83,163.14	54,170.56	52,082.36	73,070.33	262,506.39	27.61	950,483.49	99.97	111.20
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	99.00	0	99.00	Ejecución física	12.00	6.00	6.00	12.00	36.00	36.36	96.00	96.97	96.97
		Financiera	6,146,366.00	4	6,090,968.00	Ejecución financiera	430,512.30	430,402.17	516,958.00	520,047.71	1,897,920.18	31.16	6,037,097.36	99.12	98.22
Dirección y Coordinación	Documento	Física	99.00	0	99.00	Ejecución física	12.00	6.00	6.00	12.00	36.00	36.36	96.00	96.97	96.97
		Financiera	6,146,366.00	4	6,090,968.00	Ejecución financiera	430,512.30	430,402.17	516,958.00	520,047.71	1,897,920.18	31.16	6,036,997.36	99.11	98.22

Productos vinculados a RE

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE

AMSCLAE

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **Dr. Mervin Emanuel Pérez Pérez**

Director Ejecutivo.

